



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โทร. ๐๒ ๑๕๔ ๐๓๔๒ ต่อ ๓๙๐๓
ที่ กฟก.๐๑๐๐/๑.๓๐๔๒ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาค / หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติจัดทำโครงการสร้างระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้ว่าจ้างบริษัท แฟมิลี คอปอร์เรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำนักงานจึงแจ้งแผนการปฏิบัติงานของบริษัท แฟมิลี คอปอร์เรชั่น จำกัด ตามเอกสารที่แนบมานี้ เพื่อให้สำนักงานสาขาจังหวัดได้ทราบ และอำนวยความสะดวก กำหนดจุดติดตั้ง และ ทดสอบระบบ รวมทั้ง เข้ารับการอบรม เรียนรู้วิธีการทำงาน การบำรุงรักษา จากผู้รับจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมยศ ภีราญคำ)

รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่ง
เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

**แผนการเข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบ Internet tot
โครงการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร**

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	หมายเหตุ
1	ภาคกลาง				
	ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, สมุทรปราการ	2	16/2/60	17/2/60	
	กรุงเทพฯ 2 แห่ง, สระบุรี, นครนายก	2	20/2/60	21/2/60	
	ปราจีนบุรี, ปทุมธานี, นนทบุรี, อ่างทอง, ชัยนาท	2	22/2/60	24/2/60	
	พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, สิงห์บุรี	2	27/2/60	1/3/60	
	สุพรรณบุรี, นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี	2	1/3/60	2/3/60	
	สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์	3	3/3/60	6/3/60	
	จันทบุรี, ตราด, ระยอง, สระแก้ว	2	7/3/60	9/3/60	
2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
	ขอนแก่น 2 แห่ง, หนองคาย, อุตรดิตถ์	2	16/2/60	17/2/60	
	มหาสารคาม, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ	2	20/2/60	21/2/60	
	สุรินทร์, บุรีรัมย์, ร้อยเอ็ด	2	22/2/60	24/2/60	
	ยโสธร, หนองบัวลำภู, อุบลราชธานี, นครราชสีมา,	2	27/2/60	1/3/60	
	สกลนคร, มุกดาหาร, นครพนม	2	1/3/60	2/3/60	
	บึงกาฬ, เลย, กาฬสินธุ์	2	3/3/60	5/3/60	
3	ภาคเหนือ				
	เชียงใหม่ 2 แห่ง, ลำพูน, พะเยา	2	16/2/60	17/2/60	
	เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ดาก	2	20/2/60	21/2/60	
	น่าน, แพร่, พิจิตร, อุตรดิตถ์,	2	22/2/60	24/2/60	
	ลำพูน, พะเยา, ลำปาง, พิษณุโลก	2	27/2/60	1/3/60	
	นครสวรรค์, สุโขทัย, อุทัยธานี, เพชรบูรณ์	2	1/3/60	2/3/60	
4	ภาคใต้				
	นครศรีธรรมราช 2 แห่ง, พัทลุง, สงขลา	2	16/2/60	17/2/60	
	สตูล, สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ภูเก็ต	2	20/2/60	21/2/60	
	ชุมพร, ระนอง, พังงา, ตรัง	2	22/2/60	24/2/60	
	ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา	2	27/2/60	1/3/60	

แผนการเข้าปฏิบัติงานติดตั้งระบบ video conference

โครงการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ลำดับ	รายการ	ระยะเวลา	เริ่มต้น	สิ้นสุด	หมายเหตุ
1	ประสานหน่วยงาน ISP Data Center ลง software และทดสอบระบบ	2	16/2/60	17/2/60	
2	ทดสอบชุดควบคุมส่วนกลาง MCU ที่ ISP Data Center	5	16/2/60	20/2/60	
3	ทดสอบอุปกรณ์ ระบบจริง อุปกรณ์ก่อนติดตั้ง	2	21/2/60	23/2/60	
4	จัดทำคู่มือการติดตั้งระบบ เตรียมส่งมอบ ให้ทีมติดตั้ง	2	23/2/60	24/2/60	
5	ภาคกลาง				
	ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,สมุทรปราการ	3	20/2/60	23/2/60	
	กรุงเทพฯ 2 แห่ง,สระบุรี,นครนายก	2	24/2/60	27/2/60	
	ปราจีนบุรี,ปทุมธานี,นนทบุรี,อ่างทอง,ชัยนาท	4	28/2/60	3/3/60	
	พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,สิงห์บุรี	2	3/3/60	6/3/60	
	สุพรรณบุรี,นครปฐม,ราชบุรี,กาญจนบุรี	2	7/3/60	9/3/60	
	สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์	2	9/3/60	10/3/60	
	จันทบุรี,ตราด,ระยอง,สระแก้ว	3	10/3/60	13/3/60	
8	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
	ขอนแก่น 2 แห่ง,หนองคาย,อุดรราชธานี	3	20/2/60	23/2/60	
	มหาสารคาม,ศรีสะเกษ,ชัยภูมิ	2	24/2/60	27/2/60	
	สุรินทร์,บุรีรัมย์,ร้อยเอ็ด	4	28/2/60	3/3/60	
	ยโสธร,หนองบัวลำภู,อุบลราชธานี,นครราชสีมา,	2	3/3/60	6/3/60	
	สกลนคร,มุกดาหาร,นครพนม,อำนาจเจริญ	2	7/3/60	9/3/60	
	บึงกาฬ,เลย,กาฬสินธุ์	2	9/3/60	10/3/60	
9	ภาคเหนือ				
	เชียงใหม่ 2 แห่ง,ลำพูน,พะเยา	3	20/2/60	23/2/60	
	เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,ตาก	2	24/2/60	27/2/60	
	น่าน,แพร่,พิจิตร,อุตรดิตถ์,	4	28/2/60	3/3/60	
	ลำพูน,พะเยา,ลำปาง,พิษณุโลก	2	3/3/60	6/3/60	
	นครสวรรค์,สุโขทัย,อุทัยธานี,เพชรบูรณ์	2	7/3/60	9/3/60	
10	ภาคใต้				
	นครศรีธรรมราช 2 แห่ง,พัทลุง,สงขลา	3	20/2/60	23/2/60	
	สตูล,สุราษฎร์ธานี,กระบี่,ภูเก็ต	2	24/2/60	27/2/60	
	ชุมพร,ระนอง,พังงา,ตรัง	4	28/2/60	3/3/60	
	ปัตตานี,นราธิวาส,ยะลา	2	3/3/60	6/3/60	
11	ทดสอบการใช้งานและแก้ปัญหา	3	7/3/60	10/3/60	
12	อบรมการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ	1	11/3/60	12/3/60	
13	อบรมการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป	1	13/3/60	14/3/60	
14	ตรวจรับและส่งมอบงาน	1	15/3/60	16/3/60	