



แผนปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและรายงานความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

แผนปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและรายงานผลความก้าวหน้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
รวมแผนงานโครงการ (ไม่รวมงบรายจ่ายประจำ)							1,054,830,000			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการหนี้ของเกษตรกร (แผนงานด้านการจัดการหนี้)							720,600,000			
	กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ (แผนการชำระหนี้แทนเกษตรกร (NPL) และการซื้อทรัพย์สินให้เกษตรกร (NPA))						710,000,000			
1	การชำระหนี้แทนเกษตรกรกรณีเกษตรกรลูกหนี้ผิดนัดชำระ(NPL) ทุกสถานะและกระจายครอบคลุมทุกจังหวัดที่คกก.จัดการหนี้ฯ อนุมัติไว้	๑. ชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้ผิดนัดชำระ(NPL) และถูกฟ้องร้องดำเนินคดี พิพากษา บังคับคดีขายทอดตลาด ประมาณการจำนวน 1,500 ราย จำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท					660,000,000	ชำระหนี้แทนลูกหนี้ NPL จำนวน 1.138 ราย หลักทรัพย์ 771 แปลง	558,831,507	
2	การซื้อทรัพย์สินคืนให้กับเกษตรกร(NPA)	๑. ซื้อทรัพย์สินคืนให้กับเกษตรกรที่ทรัพย์สินถูกขายทอดตลาด (NPA) จำนวนประมาณ 100 ราย					50,000,000	ซื้อทรัพย์สินให้เกษตรกร จำนวน 15 ราย จำนวน 17 แปลง	29,957,477	
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้สิน (แผนสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกร)						10,600,000			
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการหนี้ของคณะอนุกรรมการ กฟก.จังหวัด	เกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนองค์กรและทะเบียนหนี้ได้รับการแก้ไขปัญหา					3,850,000	- มีการโอนงบประมาณระยะที่ 1 ให้สาขาจังหวัด 77 จังหวัด สนับสนุนการปฏิบัติงานของอนุกรรมการจังหวัด ในการลงพื้นที่พิจารณาการอุทธรณ์การขึ้นทะเบียนหนี้ การชำระหนี้แทน ซึ่งภาพรวมทยอยดำเนินการตามแต่กรณี	1,299,400	
4	โครงการติดตามชำระหนี้คืนจากเกษตรกร	1. ลูกหนี้เกษตรกรที่ครบกำหนดชำระตามแผนมาชำระหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 2. ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระและใกล้ขาดอายุความหรือขาดอายุความ ได้ชำระหนี้หรือผ่อนผันการชำระหนี้ ทำสัญญาปรับสภาพหนี้หรือรับสภาพบังคับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80					1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
5	โครงการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร (MA)	บำรุงรักษาระบบการจัดการหนี้และการดลูกหนี้ในการบริหารลูกหนี้ทุกสัญญา					750,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
6	โครงการทบทวนและสร้างความเข้าใจด้านการจัดการหนี้ฯ	คณะกรรมการจัดการหนี้ สถาบันเจ้าหนี้ ผู้บริหารสำนักงาน สำนักจัดการหนี้ฯ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการจัดการหนี้ของกองทุนฯ ทั้งการชำระหนี้แทน การซื้อทรัพย์สิน NPA และการแก้ไขปัญหาหนี้ตามนโยบายรัฐบาล					1,000,000	- กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฯ ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ตามมติ ครม.	476,266	
7	โครงการจ้างเหมาบริการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	นิติกรรมสัญญา และเอกสารประกอบการทำสัญญา จำนวน 20,000 สัญญา					4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร (Smart Agriculture)							265,630,000			
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร						13,500,000			
8	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์กรเกษตรกร (ระบบพื้นฐานระยะที่ 2 + ระบบ Cloud วงเงิน 2,000,000.00 บาท	เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล(Data base application) ใหม่ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี					2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดทำโปรแกรมการดูแลหนี้เงินกู้ยืมองค์กรเกษตรกร (ระยะที่ 2)	เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนากระบวนการจัดทำโปรแกรมการดูแลหนี้เงินกู้ยืมองค์กรสำนักพื้นฐานระยะที่ 2					1,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
10	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร (1,540 องค์กร 77,000 คน)	เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร จัดตั้งองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เกิดกระบวนการ พัฒนาเครือข่ายองค์กรระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล/ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด					10,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
	กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน						233,232,000			
11	การอนุมัติงบกู้ยืม/งบอุดหนุนตามแผนงาน โครงการขององค์กรเกษตรกร						233,232,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
	กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กรเกษตรกร						18,898,000			
12	โครงการสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และด้านอื่นๆในการกิจของสำนักงานตามบันทึกข้อตกลงของกรมบัญชีกลาง	เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร					6,398,000	-โอนงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัด รวม 77 จังหวัด เพื่อไปดำเนินการสนับสนุน ติดตามและประเมินผลด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่มีสรุปรายงานผลการดำเนินงาน	5,184,980	
13	โครงการงานแสดงสินค้า และจับคู่ธุรกิจ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เพื่อหาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก สร้างประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก เพิ่มทักษะในการแข่งขันทางการตลาดให้แก่กลุ่มองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิก					4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
14	โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่น 4 ภูมิภาค	เพื่อพัฒนาจัดหลักสูตรอาชีพท้องถิ่นตามภูมิภาค 4 ภูมิภาค ส่งเสริมอาชีพให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด					5,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
15	โครงการ Platform ตลาดแบบdigital (ระยะที่ 1	เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวก และเพิ่มข้อมูล ทั้งนี้ ระบบมอบประโยชน์ทั้งต่อผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วยให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มการซื้อขายสินค้าและบริการ และส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น					3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย (Smart Digitalization)							6,000,000			
	กลยุทธ์ที่ 1 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร						6,000,000			
16	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทันสมัยและเพียงพอ 2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ					1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
กลยุทธ์ที่ 2 การบูรณาการข้อมูลและความมั่นคงของข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงาน										
17	โครงการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความปลอดภัย 2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถป้องกันการบุกรุกจากผู้ไม่ประสงค์ดีและสามารถค้นหาตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้					5,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ (Smart Office)							62,600,000			
	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ ๔.๐ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อบริการประชาชน						27,900,000			
18	โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด	คณะกรรมการจังหวัดฯ ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มาตรา 5					13,000,000	-มีการจัดกิจกรรม รวม 4 ครั้ง ดังต่อไปนี้ -ภาค ดอ.เฉียงเหนือ วันที่ 13-15 ก.พ.68 ณ จ.ขอนแก่น -ภาคใต้ วันที่ 26-28 ก.พ.68 ณ จ.สุราษฎร์ธานี -ภาคกลาง วันที่ 12-14 มี.ค.68 ณ จ.เพชรบุรี -ภาคเหนือ วันที่ 19-21 มี.ค.68 ณ จ.พิษณุโลก ภาพรวมมีผู้นำ จังหวัดเข้าร่วมรวม 986 คน กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กองทุนฯและผู้เกี่ยวข้อง รวม 439 คน รวมเป็นผู้เข้ากิจกรรมทั้งสิ้น 1,425 คน -ผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้นำ จังหวัดมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองโดยผลการประเมินความพึงพอใจโครงการมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.35 พึงพอใจมาก	9,039,472	
19	โครงการสัมมนาจัดทำนโยบายและแนวทางดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2568	คณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการจัดการหนี้ฯ ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ และจัดทำนโยบายและแนวทางดำเนินงานทั้งด้านการบริหารสำนักงาน การฟื้นฟู และการจัดการหนี้ฯ ตามกฎหมายกำหนด					1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
20	โครงการสรุปบทเรียนและทบทวนแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร	คณะกรรมการบริหารฯ และคณะกรรมการจัดการจัดการหนี้ฯ มีการสรุปบทเรียนและทบทวนแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2567 ของงานด้านการบริหารสำนักงาน การฟื้นฟูฯ และการจัดการหนี้ฯ				↔	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
21	โครงการเข้าร่วมระดับบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	สำนักงานมีรถยนต์บรรทุกใหม่ใช้งานทดแทนรถยนต์บรรทุกเดิมที่มีอายุใช้งานนานกว่า 13 ปี		↔			12,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
22	โครงการปฏิบัติการเพื่อการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	1. สำนักงานมีคู่มือและแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2568 2. พนักงานและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงได้	↔				400,000	-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เมื่อ 5-6 ก.พ.2568 -มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2568 -ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ	198,394	
23	โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (พ.ศ.2568 - 2572)	มีแผนปฏิบัติการระยะยาว 5 ปี (2568-2572) ที่ผ่านการทบทวนตามกระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง		↔			500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย							13,200,000			
24	โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานทั่วไปบรรจุใหม่	พนักงานบรรจุใหม่ทุกคนได้รับการเข้าการปฐมนิเทศตามหลักสูตร		↔			200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
25	โครงการอบรมพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น	พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับอาวุโสและหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดทุกคนได้รับการเข้าการอบรมตามหลักสูตร		↔			300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
26	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารของคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	คณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ (ระดับผู้แทนหน.ส่วน/หน.สนบ.จว./รองผอ.สน./ผอ.สน./รองเลขาธิการ/เลขาธิการ)มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการบริหารเพื่อบูรณาการตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จ		↔			500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
27	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน (กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานฟื้นฟูฯ และกลุ่มงานจัดการหนี้ฯ) ของผู้ปฏิบัติงาน (กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานฟื้นฟูฯ และกลุ่มงานการจัดการหนี้ฯ)	ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานฟื้นฟูฯ และกลุ่มงานจัดการหนี้ฯ ทั้งส่วนของสำนักงานใหญ่และสำนักกิจการสาขาภูมิภาค สำนักงานสาขาจังหวัด ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามหน้าที่ที่ได้รับมอบ		↔			4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
28	โครงการเสริมสร้างพัฒนาพนักงานตามระดับตำแหน่ง	พนักงานกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มผู้บริหาร ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพตามหลักสูตรที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามระดับตำแหน่ง	↔				2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
29	โครงการสรุปบทเรียนการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร ประจำปี 2568	บุคลากรของสำนักงานทุกระดับได้รับทราบแนวนโยบายทางการบริหารและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร					4,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
30	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเรียนรู้ทักษะสมัยใหม่ การฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	บุคลากรของสำนักงานได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะสมัยใหม่ตามหลักสูตรร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์นำมาประยุกต์ใช้พัฒนางาน ให้กับสำนักงานฯ ให้เป็นมาตรฐาน ทันสมัย รวบรวมความต้องการให้บริการแก่องค์กรเกษตรกร และเกษตรกรสมาชิก					1,000,000	มีการจัดส่งผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมแล้ว 3 หลักสูตร ประกอบด้วย -หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง รุ่นที่ 4 -หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 -หลักสูตรผู้บริหาร LEAD : Big Data And AI for Sustainable Future รุ่นที่ 2	223,900	
31	โครงการอบรมเสริมสร้างแนวคิดวิเคราะห์ เพิ่มทักษะด้านอาชีพ ด้วยการศึกษาดูงาน	บุคลากรได้รับการอบรมเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา					500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
32	โครงการสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร	เพื่อสร้างความผูกพันภายในองค์กรให้มีความเป็นหนึ่งเดียว มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กร					500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
33	โครงการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน	เพื่อจะได้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพนักงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพในอนาคต					200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์							11,500,000			
34	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่สาขาจังหวัด	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน					7,700,000	-มีการโอนงบประมาณให้สำนักงานสาขาจังหวัดรวม 77 จังหวัดนำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในแต่ละจังหวัดตามแผนงานของแต่ละพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	1,850,000	
35	โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์	เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องตาม พรบ.และผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ					2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
36	โครงการแถลงข่าวและกิจกรรมประชาสัมพันธ์	เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกองค์กร ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการดำเนินงานของกองทุนและให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของเกษตรกรร่วมกัน					400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
37	โครงการจัดพิมพ์รายงานประจำปี 2567	มีรายงานประจำปี 2567 ที่ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นรับทราบ					250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
38	โครงการจัดพิมพ์พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	เพื่อให้เกษตรกรสมาชิก ผู้เกี่ยวข้องและพนักงานเข้าใจในที่มาองค์ประกอบและการกิจกรรมกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ					250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
39	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (standy)	มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ที่ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นรับทราบ					500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ลำดับ				งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			Q1	Q2	Q3	Q4				
40	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริม ช่องทางการตลาด	เพื่อให้สำนักกิจการสาขาภูมิภาคมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนฯ	←	→			400,000	-จัดกิจกรรมในวันเกษตรภาคอีสาน (ดอ.เชียงใหม่) วันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.2568 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น -ภาคหรือจังหวัดอื่นรอดำเนินการ	100,000	
กลยุทธ์ที่ 4 ปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน							2,000,000			
41	โครงการสรุปบทเรียนการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อ เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	วิเคราะห์และถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรที่ผ่านมาเพื่อ ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบ ประกาศ แนวทางการดำเนินการ ให้การ เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรครั้งต่อไปมีผู้ใช้สิทธิเพิ่มจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ	←	→			2,000,000	-มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้ 1.วันที่ 22-24 ธ.ค.2567 เป็นเวทีระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนจากการ เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2567 2.วันที่ 2-4 ก.พ.2568 เป็นเวทีสรุปข้อเสนอแนะโดยนำผลจาก กิจกรรมครั้งที่ 1 มาปรับปรุงและกำหนดทิศทางการเลือกตั้งผู้แทน เกษตรกรในครั้งต่อไป	1,566,250	
กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณ							8,000,000			
42	โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีและการเงิน	พัฒนาและนำระบบการเงินและบัญชีดิจิทัลมาใช้ในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกร			←	→	5,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
43	โครงการสอบทานทางการเงิน	มีรายงานการตรวจสอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้โดยผู้เชี่ยวชาญการ ตรวจสอบจากภายนอก		←	→		3,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย	